

Zuwendungsfähige Ausgaben			Umsetzung					Kostenindexierung zum Erstantrag oder 1. Folgeantrag			Verteilung der tatsächlichen und geplanten Ausgaben auf die Jahre der Fälligkeit																
Lfd. Nr.	Teilmaßnahme	FRL Nr.	aktueller Stand der Planung/Umsetzung	Umsetzung/Bauzeit/ Vertrag von	Umsetzung/Bauzeit/ Vertrag bis	Schlusszahlung	Ausgaben € Ausgangs- kalkulation zum 31.10.2023	Jahre Ausg.- kalk. bis (Bau-) beginn	Kostenpro- gnose in € unter Anwendung des Index 7,5%	Noch zu verteilende Beträge €	Ist Ausgaben € bis 2023	Planung € 2024	Planung € 2025	Planung € 2026	Planung € 2027	Planung € 2028	Planung € 2029	Planung € 2030	Planung € 2031	Planung € 2032	Planung € 2033	Gesamt €	Kosten- entwick- lung / Veränderung €	absolute Entwicklung in %	durchschnitt- liche jährl. Entw. in %		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z	AA	AB	AC		
1	Entwicklung Dorfplatz im historischen Ortskern Höngen	8.5	2	4/26	9/27		863.305	3	1.058.000	0			150.000	500.000	408.000							1.058.000	+ 194.695	22,6%	7,5%		
2	Umgestaltung Kirchstraße	8.5	2	4/27	12/28		1.395.716	4	1.814.000	0			50.000	125.000	900.000	739.000						1.814.000	+ 418.284	30,0%	7,5%		
3	Außenanlagen am Haus der Kinder: Verbesserung multifunktionaler Nutzungsmöglichkeiten (Bewegungs-, Spiel-, Veranstaltungsflächen)	8.5	1	4/29	12/30		1.592.825	6	2.310.000	0					60.000	120.000	1.000.000	1.130.000				2.310.000	+ 717.175	45,0%	7,5%		
4	Quartierszentrum Höngen Multifunktionshalle	9.4	3	9/24	12/26		3.136.810	1	3.372.000	0		300.000	1.600.000	1.472.000								3.372.000	+ 235.190	7,5%	7,5%		
5	Fortführung Fassaden- und Hofprogramm	10.1	3	6/24	6/29		20.000	1	22.000	0		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000					22.000	+ 2.000	10,0%	10,0%		
6	Fortführung Verfügungsfonds	10.2.1	3	6/24	6/29		20.000	1	22.000	0		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000					22.000	+ 2.000	10,0%	10,0%		
7	Dokumentation der Maßnahme	11.1	1	1/31	6/31		8.000	8	13.000	0									13.000			13.000	+ 5.000	62,5%	7,8%		
8	Integriertes Handlungskonzept Ortskern Höngen - Fortschreibung IEK "Die Westzipfelregion", Vertiefungsraum Höngen	11.1	9	1/24	1/24		20.027	1	22.000	0		22.000										22.000	+ 1.973	9,9%	9,9%		
9	Verkehrsuntersuchung Ortskern Höngen	11.1	1	1/25	9/25		16.000	2	18.000	0			18.000									18.000	+ 2.000	12,5%	6,3%		
10	Öffentlichkeitsarbeit (Flyer und Infoblatt)	11.1	2	6/24	6/29		2.500	1	3.000	0		500	500	500	500	500	500					3.000	+ 500	20,0%	20,0%		
11	Öffentlichkeitsbeteiligung (Werkstatt / Forum)	11.1	2	6/24	6/29		5.000	1	5.000	0		600	600	1.300	600	1.300	600					5.000					
12	Tag der Städtebauförderung	11.1	2	5/28	6/28		6.000	5	8.000	0						8.000						8.000	+ 2.000	33,3%	6,7%		
13	Vertiefung Interkommunales Informations- und Leitsystem Westzipfelregion für den Ortskern Höngen	11.1	1	4/28	9/28		12.000	5	17.000	0						17.000						17.000	+ 5.000	41,7%	8,3%		
14	Fortführung Interkommunales Quartiersmanagement - Vertiefungsbereich Ortskern Höngen	11.1	3	1/27	12/29		75.000	4	98.000	0					30.000	32.000	36.000					98.000	+ 23.000	30,7%	7,7%		
15	Fortführung Interkommunale Bauberatung - Vertiefungsbereich Ortskern Höngen	11.1	3	1/26	12/29		25.000	3	31.000	0				7.000	7.000	8.000	9.000					31.000	+ 6.000	24,0%	8,0%		
16	Projektsteuerung / Förderantragsmanagement Gesamtmaßnahme Ortskern Höngen	11.1	3	1/27	12/29		24.000	4	31.000	0					10.000	10.000	11.000					31.000	+ 7.000	29,2%	7,3%		
17									0	0												0					
18									0	0												0					
19									0	0												0					
20									0	0												0					
21									0	0												0					
22									0	0												0					
23									0	0												0					
24									0	0												0					
25									0	0												0					
26									0	0												0					
27									0	0												0					
28									0	0												0					
29									0	0												0					
30									0	0												0					
31									0	0												0					
32									0	0												0					
33									0	0												0					
34									0	0												0					
35									0	0												0					
36									0	0												0					
37									0	0												0					
38									0	0												0					
39									0	0												0					
40									0	0												0					
41									0	0												0					
42									0	0												0					
43									0	0												0					
44									0	0												0					
45									0	0												0					
46									0	0												0					
47									0	0												0					
48									0	0												0					
49									0	0												0					
50									0	0												0					
Ergebnis							7.222.182		8.844.000	0	0	327.100	1.827.100	2.113.800	1.424.100	943.800	1.065.100	1.130.000	13.000	0	0	8.844.000	+ 1.621.818	22,5%	8,8%		